

УТВЕРЖДЕН:  
 приказом МКОУ ОШ  
 «Коррекция и развитие»  
 от 05.12.2022 года № 216

**КОМПЛЕКС МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в МКОУ ОШ «Коррекция и развитие» (далее – коррекционная школа, учреждение) в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок реализации	Результат	Отметка о выполнении
<b>I Аналитико-диагностический (предварительный) этап</b>					
1	Назначение ответственного лица за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	директор Смирнова Т.Л.	05.12.2022	приказ, назначено ответственное лицо	+
2	Создание рабочей группы и определение ответственных координаторов за реализацию мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	директор Смирнова Т.Л.	05.12.2022	приказ, создана рабочая группа	+
3	Дискуссионное обсуждение вопроса определения актуальных трудовых профилей предметной области «Технология, дополнительные общеобразовательных общеразвивающих программ, коррекционно-развивающих направлений в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	заместитель директора по УВР Коняшина А.В.	16.12.2022	протокол заседания рабочей группы, определен перечень трудовых профилей, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, коррекционно-развивающих направлений	+
4	Проведение мониторинга актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды учреждения в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	заместитель директора по АХЧ Секачева О.М.	16.12.2022	приказ, мониторинг оформлен, направлен в Министерство образования Кузбасса	+
<b>II Организационно-проектировочный этап</b>					
5	Формирование и направление в Министерство образования Кузбасса инфраструктурного листа	тьютор Павлинова Е.П.	16.12.2022	инфраструктурный лист сформирован, направлен в Министерство образования Кузбасса	+

6	Разработка и утверждение медиаплана обновления материально технической базы в учреждении	директор Смирнова Т.Л.	19.12.2022	приказ, медиаплан разработан	+
7	Разработка и утверждение локальных нормативных актов, необходимых для реализации мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	директор Смирнова Т.Л., заместитель директора по УВР Коняшина А.В.	26.12.2022	приказы, локальные акты учреждения разработаны	+
8	1 этап проведения мероприятий по приведению помещений учреждения в соответствие требованиям СанПиН и другим требованиям, в том числе в части обеспечения создания современной безбарьерной и здоровьесберегающей среды, с учетом положений руководства по дизайну образовательного пространства при оснащении помещений	заместитель директора по АХЧ Секачева О.М.	01.01.2023	проведен ремонт в помещениях: мастерская столярное дело, мастерская растениеводство, кабинет логопеда, медиа пространство (библиотека)	+
9	Проведение правовой экспертизы действующей программы развития учреждения, с учетом мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», при необходимости актуализация программы	заместитель директора по УВР Коняшина А.В., педагог-психолог Кузнецова Ю.В.	09.01.2023	программа развития учреждения актуализирована, направлена в Министерство образования Кузбасса	+
10	Создание на сайте учреждения раздела для освещения реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	инструктор по физической культуре Плеханова Е.М.	09.01.2023	раздел на сайте учреждения создан	+
11	Размещение на сайте учреждения программы развития учреждения	инструктор по физической культуре Плеханова Е.М.	16.01.2023	программа на сайте учреждения размещена	+
12	Получение заключения о соответствии инфраструктурного листа целям реализации Мероприятия «Доброшкола»	Министерство образования Кузбасса	16.01.2023	письмо Министерства образования Кузбасса о предоставлении заключения направлено оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО)	+
13	Прохождение курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Организационно-методическое обеспечение реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях»	директор Смирнова Т.Л., заместитель директора по УВР Коняшина А.В.	25.01.2023 – 27.01.2023	итоговая аттестация пройдена, удостоверения о повышении квалификации получены	+

14	Формирование и согласование плана-графика закупок	Министерство образования Кузбасса	31.01.2023	план-график закупок сформирован	+
<b>III Основной этап реализации с промежуточным контролем и коррекцией</b>					
15	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения коррекционных школ	Министерство образования Кузбасса	13.02.2023	извещение о проведении первой закупки	+
16	Разработка дизайн-проектов помещений учреждения, оснащаемых одобренным оборудованием и средствами обучения и воспитания в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»	учитель Ишкова В.А.	до 13.03.2023	дизайн-проекты разработаны, направлены в Министерство образования Кузбасса	+
17	Проведение педагогического совета «Подведение промежуточных итогов реализации национального проекта «Образование»»	рабочая группа, педагогические работники	15.03.2023	протокол заседания педагогического совета	+
18	2 этап проведения мероприятий по приведению помещений учреждения в соответствие требованиям СанПиН и другим требованиям, в том числе в части обеспечения создания современной безбарьерной и здоровьесберегающей среды, с учетом положений руководства по дизайну образовательного пространства при оснащении помещений	заместитель директора по АХЧ Секачева О.М.	17.04.2023	проведен ремонт в помещениях: кабинет адаптивной физкультуры	
19	3 этап проведения мероприятий по приведению помещений учреждения в соответствие требованиям СанПиН и другим требованиям, в том числе в части обеспечения создания современной безбарьерной и здоровьесберегающей среды, с учетом положений руководства по дизайну образовательного пространства при оснащении помещений	заместитель директора по АХЧ Секачева О.М.	до 21.08.2023	проведен ремонт в помещениях: кабинет ОСЖ	
20	Доставка, установка, ввод в эксплуатацию оборудования, средств обучения и воспитания в учреждение	Министерство образования Кузбасса, заместитель директора по АХЧ Секачева О.М.	до 21.08.2023	оборудование, средства обучения и воспитания доставлены, установлены, введены в эксплуатацию	
21	Обновление содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ	заместитель директора по УВР Коняшина А.В., педагогические работники	до 01.09.2023	образовательные программы актуализированы	

**IV Аналитико-обобщающий этап**

22	Проведение мониторинга оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в общеобразовательных организациях в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	заместитель директора по УВР Коняшина А.В., педагог-психолог Кузнецова Ю.В.	09.10.2023	мониторинг оформлен, направлен в Министерство образования Кузбасса	
23	Проведение мониторинга по охвату обучающихся общеобразовательных организаций – участников проекта образовательным процессом с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	заместитель директора по УВР Коняшина А.В., педагог-психолог Кузнецова Ю.В.	27.11.2023	мониторинг оформлен, направлен в Министерство образования Кузбасса	
24	Проведение мониторинга по охвату обучающихся общеобразовательных организаций – участников проекта дополнительными образовательными программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средствами обучения и воспитания	заместитель директора по УВР Коняшина А.В., педагог-психолог Кузнецова Ю.В.	27.11.2023	мониторинг оформлен, направлен в Министерство образования Кузбасса	
25	Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации проекта	тьютор Павлинова Е.П.	11.12.2023	участие руководителей и педагогических работников в обучающих мероприятиях	